PROJETO DE LEI Nº 012/20, DE 06 DE MARÇO DE 2020.
Altera os prazos para execução da infraestrutura estabelecidos no Art. 4.º da Lei Municipal nº 2.178/2017 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALPESTRE, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, delegadas pela Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores, APROVOU e eu PROMULGO e SANCIONO a seguinte LEI:


Art. 1º São alterados os prazos estabelecidos no art. 4.º da Lei Municipal nº. 2.178/2017, para a execução das obras de infraestrutura do loteamento, que passam a ser os seguintes: 
I    - 120 (cento e vinte) dias para a demarcação de quadras, lotes e ruas; 
II   - 180 (cento e oitenta) dias para a abertura de ruas;
III  - 1.140 (mil cento e quarenta) dias para a pavimentação de ruas;
IV  - 1.140 (mil cento e quarenta) dias para a rede de abastecimento de água;
V    - 630 (seiscentos e trinta) dias para a para a rede de energia elétrica;
VI  - 90 (noventa) dias para a execução do esgoto sanitário cloacal, a contar do início das obras de edificações;
 

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 


Gabinete do Prefeito de Alpestre, aos 06 dias do mês de março de 2020.
VALDIR JOSÉ ZASSO
Prefeito Municipal 
JUSTIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI 


Senhor Presidente 


Caros Vereadores 


O Projeto de Lei que ora colocamos a vossa apreciação objetiva alterar os prazos estabelecidos no art. 4º, da Lei Municipal nº. 2.178/2017, para o cumprimento da execução das obras de infraestrutura no loteamento de Carlos Celeste Meotti, como se demonstra a seguir: 
	PRAZOS DA LEI
	NOVOS PRAZOS

	I  - 120 (cento e vinte) dias para a demarcação de quadras, lotes e ruas; 
II - 180 (cento e oitenta) dias para a abertura de ruas;
III - 24 (vinte e quatro) meses para a pavimentação de ruas;
IV - 360 (trezentos e sessenta) dias para a rede de abastecimento de água;
V - 360 (trezentos e sessenta) dias para a para a rede de energia elétrica;
VI - 90 (noventa) dias para a execução do esgoto sanitário cloacal, a contar do início das obras de edificações;

	I - 120 (cento e vinte) dias para a demarcação de quadras, lotes e ruas; 
II - 180 (cento e oitenta) dias para a abertura de ruas;
III - 1.140 (mil cento e quarenta) dias para a pavimentação de ruas;
IV - 1.140 (mil cento e quarenta) dias para a rede de abastecimento de água;
V - 630 (seiscentos e trinta) dias para a para a rede de energia elétrica;
VI - 90 (noventa) dias para a execução do esgoto sanitário cloacal, a contar do início das obras de edificações;



O pedido foi apresentado pelo loteador justificando o atraso quanto à aprovação do projeto de rede de água pela concessionária do serviço, ocasionando a demora no início e conclusão das obras de rede de distribuição de água e pavimentação. As demais obras de infraestrutura foram concluídas.
 Diante de sua importância, espera-se a aprovação unânime do presente Projeto de Lei.


Atenciosamente,
VALDIR JOSÉ ZASSO
Prefeito Municipal 
